

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шарагольская средняя общеобразовательная школа»**

671835, Республика Бурятия, Кяхтинский район, с. Шарагол, ул. Октябрьская, 20, 8 (30142) 37-1-10 e-mail: ssharagolshkola@mail.ru

ПЛАН

Первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Шарагольская СОШ».

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создание и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями.	Март 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Март 2021
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март 2021
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проекта	Июнь 2021
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Март 2021
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах, переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания. Свидетельство о повышении квалификации.	2021
7	- объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Муниципальные контракты на поставку мебели, вывесок	Август 2021
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре		Август 2021
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август 2021
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2021
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно

